


**Nationale Netwerkbijeenkomst POP3 – 23 november 2017**  
**Rapportage Workshop Samenwerking in water ronde 1 en 2 samengevat**

Titel van de workshop	Samenwerking in water
Workshopleveranciers (namen, contactgegevens)	Carlo Vroman (kadaster), Chris van Naarden (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden), Kees Vroege (voorzitter agrarische natuurvereniging Lange Ruige Weide), Peter Giezeman (Stichting Rijn & Gouwe Wiericke) en Wendy Blanker (facilitator)
Informatiebronnen (presentaties en links naar websites)	Presentatie project lange weide Poster project lange weide
Vragen die in deze workshop zijn behandeld	<p><b>Wat zijn de do's en don'ts om te komen tot een goede samenwerking bij agrarisch water</b></p> <p>Op basis van het project "onderwaterdrainage polder Lange Weide" onderzoeken we welke factoren bepalend zijn voor het creëren van enthousiasme en succes bij samenwerking. Hoe vind je elkaar, hoe ga je met elkaar om en hoe hou je elkaar enthousiast en doelgericht.</p>  <p>Gestart wordt met een toelichting op het project "onderwaterdrainage polder Lange Weide" door Chris van Naarden van het waterschap, Kees Vroege (voorzitter ANV Lange Ruige Weide), en Peter Giezeman (Stichting Rijn &amp; Gouwe Wiericke). Ieder vanuit zijn eigen perspectief.</p> <p>In polder Lange Weide nabij Driebruggen wordt begin 2018 in totaal 450 kilometer onderwaterdrainage (OWD) aangelegd. Het gaat om 310 hectare in één peilgebied tussen de Enkele en de Dubbele Wiericke, met 28 landeigenaren, waarvan 13 agrariërs. Het is het grootste onderwaterdrainage project van Nederland. Er zijn twee referentiepercelen.</p>



Vervolgens wordt middels de methode vissenkom in de middelste kring het gesprek gevoerd door de initiatiefnemers en de deelnemers aan de workshop. De buitenste kring luistert mee.



Bespreekpunten, resultaten en/of conclusies uit de workshop



De volgende do's en don'ts zijn uit de 2 workshop rondes naar boven gekomen:

	<p><u>Do's:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hou rekening met de seizoenen -&gt; broedseizoen draagkracht ondergrond;</li> <li>• Organiseer voldoende betrokkenheid (90% boeren lid ANV)</li> <li>• Eerst zorgen voor draagvlak. Creëer ruimte aan de voorkant voor creativiteit.</li> <li>• In het project Lange weide wordt het perceel van de niet deelnemer gebruikt om te monitoren -&gt; blijf in gesprek met de omgeving, ook of juist met "tegenstanders".</li> <li>• Risico's benoemen en delen. In het project "lange weide" is de verdeling dat de Stichting, met EU deskundigheid, de aanvraag heeft verzorgd; de vereniging zorgt voor de uitvoering.</li> <li>• Deskundigheid EU is nodig. Er kunnen controles komen en dan moet je bewijzen kunnen overleggen -&gt; ADR, RVO, rekenkamers, Europese commissie. Tussentijdse accountants controle.</li> <li>• Risico's benoemen en hier voorzieningen voor treffen – buffer. In het project "lange weide" worden de eigen bijdrage van de deelnemers gebruikt voor onvoorziene omstandigheden op te vangen.</li> <li>• De Agrarische natuurvereniging (ANV) zag veel "bedreiging" van buiten op zich afkomen. Van onderaf aangeven dat ze een heleboel niet willen. De vereniging is de vraag gesteld wat ze wel willen. Op die manier is van onderaf bepaald wat het gebied wil. In het gebied hoge organisatiegraad.</li> <li>• Ruimte geven voor andere ideeën/initiatieven -&gt; moet wel economisch rendabel blijven.</li> <li>• Het netwerk is belangrijk om project te realiseren. Bv een van de deelnemers was lid algemeen bestuur van het waterschap in het gebied, register accountant in onafhankelijke stichting.</li> <li>• Neem ruim de tijd voor de voorbereiding -&gt; ga in gesprek met de provincie de mogelijkheden verkennen.</li> <li>• POP geen doel, maar middel, ook andere financieringsmogelijkheden verkennen. Het projectidee was er al, daar is vervolgens financiering bij gezocht. Uiteindelijke POP3 subsidie geworden.</li> </ul> <p><u>Don'ts:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtvaardig denken over de EU regels -&gt; wie betaalt die bepaalt.</li> <li>• Niet voor de vuist weg een aanvraag indienen.</li> <li>• Niet zonder draagvlak initiatieven inbrengen.</li> </ul>
Overige opmerkingen	<p>Opvallende uitspraken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De stichting is de aanvrager van de subsidie. Zij zijn een neutrale speler met kennis en kunde van financiën, borgen de EU conformiteit. Lopende het project kom je belangen tegenstellingen tegen, de stichting kan dan de partij zijn die zorgt dat het project binnen de termijnen wordt afgerond.</li> <li>• Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van de deelnemers, dit vergroot de betrokkenheid van de deelnemers. Deze eigen bijdrage wordt gebruikt om tegenvallers die niet zijn</li> </ul>

begroot te kunnen opvangen.

- Hou rekening met niet deelnemers.
- Zorg dat je je zaken op orde hebt, je moet alles kunnen bewijzen.
- Organiseer eerst draagvlak, zonder draagvlak geen project daarbij is het belangrijk om creativiteit de ruimte te geven. De volgende stap is het schrijven van een projectplan.
- Regelmatig wordt aangegeven dat ervaring belangrijk is. Ervaring met subsidie proces, ervaring met onderwater drainage. Iemand in het gebied had uit eerder project ervaring met onderwaterdrainage. Dit heeft bijgedragen aan het verkrijgen van voldoende draagvlak in het gebied.

