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Aanleiding 
In 2019 is een eerste tussentijdse evaluatie uitgevoerd. Omdat deze te kort op de 
feitelijke start van het programma plaatsvond had deze slechts een kwalitatief 
karakter. Daarnaast heeft de Europese Commissie geattendeerd op de noodzaak 
van een diepgaandere eindevaluatie (ex-post evaluatie) die een zorgvuldige 
voorbereiding vergt, die ook meer kwantitatief van aard zal zijn en waarbij ook 
aangegeven moet worden wat er gedaan is met de aanbevelingen en conclusies 
van de eerdere evaluaties. Op dit moment moet er voor de transitieperiode ook 
gekeken worden welke aanpassingen er op het vlak van monitoring en evaluatie 
nodig zijn en zijn de voorbereidingen voor de ex-ante evaluatie van het NSP in 
gang gezet. Al met al verschillende ontwikkelingen waarvan het goed is die in 
samenhang te bezien en te betrekken bij de eindevaluatie.   
 
Plan van aanpak 
In de werkgroep monitoring en evaluatie is een plan van aanpak opgesteld dat tot 
doel heeft om inzicht te krijgen in de voortgang van POP3 met betrekking tot het 
behalen van de streefwaardes en indicatoren. Nadat dit inzicht is verkregen wordt 
opdracht verstrekt voor het aanpassen van het handboek Monitoring en Evaluatie. 
Ook moet na uitwerking van het plan van aanpak blijken wat er met betrekking 
tot een extra tussenevaluatie nodig is.  
 
Het plan van aanpak van de werkgroep Monitoring en Evaluatie wordt er 
informatie aangeboden aan het CvT. 
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